

平成 28 年 8 月吉日

関係者の皆様へ

社会福祉法人ウエル清光会
理事長 小池 由久

(仮称) 刀根山清光苑 工事遅延及び開設時期変更のお知らせ

拝啓 残暑の候、皆様にはいよいよご健勝のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り誠に有難うございます。

さて、平成 28 年 12 月に開設予定とご案内いたしておりました
(仮称) 刀根山清光苑 (豊中市刀根山 6 丁目 41 番地) でございますが、工期の遅れにより 平成 29 年 6 月開設予定に変更となることが決定いたしました。皆様には多大なご迷惑をおかけし、誠に申し訳なく、心よりお詫びを申し上げます。

開設時期が変更となりましたのは、平成 28 年 10 月末完成予定で進めていた工事が (水路の発覚・熊本震災・建設資材工場の火事など複合的な要素により) 遅延し、建設工事完了が 3 月となったため、12 月開設の目途がつかず、開設許可月である 6 月となった次第でございます。

ご入居・ご利用のお問い合わせや、お申し込み等につきましては、確実にご案内できるようになり次第、居宅介護支援事業所様・病院様を始め、各関係者様にすぐにご一報申し上げますので、なにとぞ今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。

略儀ではございますが、開設時期変更のお知らせとお詫びを申し上げます。

時節柄くれぐれもご自愛くださいませ。

敬具